
Февраль – 2021 год



82,72 %
Федеральный бюджет

1294, 421 млн. руб.

9,52 %
Бюджет Республики Крым

148,957 млн. руб.

7,76 %
Внебюджетные фонды

121,53 млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2021 г.:

1564, 907

млн. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
КУРАТОР ПРОЕКТОВ:

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ:

«Жильё»1

«Формирование комфортной городской среды»2

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»
3

Е. К. КАБАНОВ
Заместитель Председателя 

Совета министров 

Республики Крым

М. Г. СКОРИН
Министр жилищной политики и 

государственного строительного 

надзора Республики Крым

С. О. ДОНЕЦ
Министр жилищно-коммунального  

хозяйства Республики Крым

ЦЕЛИ К 2024 ГОДУ:

освоено: 0,00 млн. руб.2021 год:

0,00%

С. Б. МАСЛОВА
Заместитель Председателя 

Совета министров 

Республики Крым

«Чистая вода»4

1
• Обеспечение роста объемов жилищного строительства

2
• Кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30%

3

• Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда с расселением к концу 2024 года 660 человек из  
аварийных жилых помещений общей площадью 11,6 тыс. кв. метров

4
• Повышение качества питьевой воды для населения



Наименование 

регионального проекта

Предусмотрено Освоено

%

ВСЕГО ФБ РБ ВБ ВСЕГО ФБ РБ ВБ

«Жильё» 821,502 682,78 138,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Формирование комфортной 

городской среды»
617,011 611,64 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

126,39 0,00 4,86 121,53 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00

«Чистая вода» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, млн. руб. 1564,907 1294, 42 148,96 121,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млн. руб.



730

Увеличение объема жилищного строительства 

в Республике Крым, тыс. кв. м.

2020

2019

2024

2023

2022

2021

926

994

800

870

741

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

Базовое 
значение 833

782

РП: «Жильё»

Запланировано: 821,502 млн. руб.

Освоено: 00,00 млн. руб.
2021 год:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

00, 00%

811

2,7

Строительство подъездной дороги к жилому комплексу в 4 микрорайоне по 
ул. 60 лет СССР в   г. Алушта, до конца 2021 года

Строительство улично-дорожной сети проектов жилищного строительства 
«Город «Крымская роза» и «Жилой комплекс «Соседи» в г. Симферополь

1

1
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации, млн. кв. м.

0,02262020

2019

2024

2023

2022

2021

0*

0,0686

0,0335

0,0555

0*

Базовое 
значение

0*

*
значение показателя 

устанавливается по результатам 

ежегодного отбора субъектов РФ



РП: «Жильё»

0,741
0,020

2,7 %

1.1. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДО 120 МЛН. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В ГОД

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

*Показатель 2020 года будет рассчитан 

Минстроем России до 05.04.2021

52020

2019

2024

2023

2022

2021

2

30

15

20

10

Базовое 
значение 0

Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

Российской Федерации, %.

52020

2019

2024

2023

2022

2021

4

10

7

8

6

Базовое 
значение 3

Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской 

среды (количество обустроенных общественных 

пространств) , не менее тыс. ед. накопительным 

итогом начиная с 2019 г.

972020

2019

2024

2023

2022

2021

22

247

230

247

22

Базовое 
значение 16

Количество городов с благоприятной 

городской средой, ед.

122020

2019

2024

2023

2022

2021

9

30

20

25

15

Базовое 
значение 5

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, 

на территории которых реализуются проекты

по созданию комфортной городской среды, %

0

9

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

2 4

РП: «Формирование комфортной городской среды»

Фактическое значение

Запланировано: 617,011 млн. руб.

Освоено: 00,00 млн. руб.
2021 год:

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

0,00 %

6

*Показатель 2020 года будет рассчитан 

Минстроем России до 05.04.2021

*Показатель 2020 года будет рассчитан 

Минстроем России до 05.04.2021

На 19 объектах планируется завершить 
благоустройство19

22

126

0

*Показатель 2020 года будет рассчитан 

Минстроем России до 05.04.2021



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер Юбилейный, г. Ялта



«Формирование комфортной городской среды»Проект благоустройства: 

площадь 8 платанов, г. Ялта



«Формирование комфортной городской среды»Проект благоустройства: 

Городской сад, г. Ялта



«Формирование комфортной городской среды»Проект благоустройства: 

парк «Симеиз» 

2 этап, пгт. Симеиз 



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер памяти жертв депортации, 

мкрн. Васильевка, 

г. Ялта



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: парк 

им. Фрунзе, г. Евпатория



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: парк 

им. Франко, г. Евпатория



«Формирование комфортной городской среды»

Проект благоустройства: 

общественная территория,                  

мкрн. Исмаил-бей, г. Евпатория



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: парка 

Приморский пгт. Новоозёрное



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

аллея на территории парка 

им. Фрунзе, г. Евпатория



«Формирование комфортной городской среды»Проект благоустройства: 

сквер «Титан», г. Армянск



«Формирование комфортной городской среды»Проект благоустройства: 

сквер им. С. Радонежского, 

г. Симферополь



«Формирование комфортной городской среды»

Проект благоустройства: 

парк «Севастопольских 

курсантов», г. Бахчисарай



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер им. Андрея 

Первозванного, г. Феодосия



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер Чернобыльцам, г. Феодосия



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер ул. Чкалова/ул. Шевченко, 

г. Феодосия



«Формирование комфортной городской среды»

Проект благоустройства: 

сквер «Городской сад», 

1 очередь, г. Феодосия



«Формирование комфортной городской среды»
Проект благоустройства: 

сквер «Вечный огонь»,                     

г. Феодосия



РП: «Формирование комфортной городской среды»

10
0

0,0 %

2.1. ПРИРОСТ СРЕДНЕГО ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2018 ГОДУ, %

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

РЕАЛИЗОВАНЫ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ПРЕДУСМТРЕННЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)  ПРОГРАММАМИ  ФОРМИРОВАНИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(КОЛИЧЕСТВО  ОБУСТРОЕННЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ), (ЕД.)

2.2.

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

22
0

0,0 %% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



РП: «Формирование комфортной городской среды»

6
0

0,0 %

КОЛИЧЕСТВО ГОРОДОВ С БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ  (ЕД.) 

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

ДОЛЯ ГРАЖДАН С БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДОЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГОРОДОВ (ИНДЕКС КАЧЕСТВА 

СРЕДЫ –ВЫШЕ 50%), %

2.4.

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021
38
0

50,0 %% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

2.3.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



РП: «Формирование комфортной городской среды»

10
0

0,0 %

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ЕД.)

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

ДОЛЯ  ГРАЖДАН , ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  В  РЕШЕНИИ  ВОПРОСОВ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, ОТ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН  В  ВОЗРАСТЕ  ОТ 14 ЛЕТ,  ПРОЖИВАЮЩИХ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, 

НА ТЕРРИТОРИИ  КОТОРЫХ  РЕАЛИЗУЮТСЯ  ПРОЕКТЫ  ПО  СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ  

СРЕДЫ  (%)

2.6.

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021
15
0

0,0 %% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

2.5.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



0,23

1,41

Количество квадратных метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных 

метров общей площади

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0,17

7,17

2,68

2,80

4,10

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

Базовое 
значение 0

0,025

0,07

Количество граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда, чел.

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0,01

0,40

0,15

0,15

0,24

Базовое 
значение 0

Фактическое значение

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

РП: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Запланировано: 126, 394 млн. руб.

Освоено: 0,00 млн. руб.
2021 год:

0,00%

0,123

0,006

0,0

0,0

4010,00 кв. м.  

(12 МКД)

94 квартиры

240 чел.

Расселить из непригодного для проживания 
жилищного фонда

Расселить непригодный для проживания 

жилищный фонд. кв. м.

240 чел.

4010,00



РП: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»

3.1

Ежегодно

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021 

240,00
0,0

0,0 %% достижения целевого показателя 

по состоянию на 28.02.2020

4010,0
0

0,0 %

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

. РАССЕЛЕН  НЕПРИГОДНЫЙ  ДЛЯ  ПРОЖИВАНИЯ  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ  (КВ. М.)

3.2. КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, РАССЕЛЁННЫХ ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, (ЧЕЛ.)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Доля населения Республики Крым, обеспеченного 

качественной питьевой водой, %

Доля городского населения Республики Крым, 

обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения, %

43,72020

2019

2024

2023

2022

2021

43,4

51,6

45,9

48,1

44,4

Базовое 
значение 43,4

77,5

2024

2023

77,2

86,2

79,7

81,9

78,2

77,2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

77,2

*

Региональный проект 

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

финансирования

в 2021 году

Фактическое значение 

43,4

77,2

43,4

РП: «Чистая вода»

Ожидаемое получение положительного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза

России» - март 2021 года, после чего в 

Минстрой России будет направлена заявка 

на получение субсидии для обеспечения.

2022

2021

2020

2019
Базовое 

значение

77,2

77,2

0,0

0,0



4.1

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021 

44,4
0,0

0,0 %% достижения целевого показателя 

по состоянию на 28.02.2021

78,2
0

0,0 %

ПЛАН 2021 

ФАКТ 2021

% достижения целевого показателя по 

состоянию на 28.02.2021

ДОЛЯ  ГОРОДСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, ОБЕСПЕЧЕННОГОГО   КАЧЕСТВЕННОЙ  ПИТЬЕВОЙ   

ВОДОЙ   ИЗ СИСТЕМ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ (%)

4.2.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РП: «Чистая вода»

ДОЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, ОБЕСПЕЧЕННОГОГО  КАЧЕСТВЕННОЙ  ПИТЬЕВОЙ   ВОДОЙ   ИЗ 

СИСТЕМ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ (%)


